

PROTOKOLL

Styrgruppsmöte 19 september 2002

Kommunhuset Skövde 10.00 - 12.10

Beslutande

Peter Holmberg, Västra Götalandsregionens miljösekretariat, ordförande

Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Håkan Falck, Trollhättan

Christian Mattson, Lerum

John Engström, Skövde

Övriga deltagande

Lasse Lind, projektledare

Camilla Landén, bitr. projektledare

1. Fastställande av dagordning och utseende av justeringsman

Med kallelsen utsänd dagordning fastställs

Ulrika Samuelsson utses att jämte ordföranden justera protokollet

2. Ekonomirapport

Lasse redovisar, och delar ut, en sammanställning av det ekonomiska läget, med utgifter och inkomster hittills i år, och prognos för resten av året. Prognosen visar ett troligt överskott på drygt 360 kkr

3. Läget i delprojekten

Lasse och Camilla redovisar hur arbetet fortskrider i de olika delprojekten, med tonvikt på vad som hänt sedan föregående styrgruppsmöte i juni. Bl.a. följande

Egenkontroll och systemtillsyn. Upptaktsmöten har nyligen hållits på fyra orter (Göteborg, Vänersborg, Borås och Mariestad). Vid dessa medverkade representanter för Arbetsmiljöinspektionen, Länsstyrelsen i Östergötland samt vår länsstyrelse och berättade om erfarenheter från att bedriva systemtillsyn. Lasse respektive Camilla informerade om Miljösamverkans delprojekt och handledningen som, i konceptform, också delades ut. Handledningen beräknas bli definitivt klar en vecka in i oktober.

Entreprenörer och entreprenadverksamhet. Projektgruppen har kommit igång och arbetar med material om tillsyn av och information till olika entreprenadbranscher.

Miljöhänsyn i jordbruket. Ca 15 svar på utvärderingsenkäten har hittills inkommit. Påminnelse om enkäten har gått ut. Sammanställning av enkätresultat planeras till oktober.

Utsläpp av VOC. Projektgruppen, ännu bara fyra personer, kommer att ha sitt första möte i mitten av oktober. Det bedöms ändå rimligt att fram till årsskiftet kunna ta fram ett vägledande material till miljökontoren .

Värmepumpar. Arbetet har kommit en god bit på väg. Det mesta av bakgrunder och fakta är sammanställt. Det som återstår är att hantera bedömningsfrågor ang. skyddsavstånd m.m. Camilla bedömer att det tar resten av hösten.

Innemiljö 2002. Arbetet bedrivs parallellt med Egenkontroll och systemtillsyn, och samma upptaktsmöten användes för att informera om detta delprojekt.Handledningen blir klar någon vecka in i oktober.

Avfall. I förra veckan hölls upptaktsmöte för tillsynskampanjen rivningsavfall. Sexton kommuner deltog. Eventuellt kommer tillsynsperioden att behöva sträcka sig en bit in på nästa år, för att alla kommuner som deltar i kampanjen ska kunna hinna med att få fall att inspektera. Inte bara rivningar, utan också ombyggnadsarbeten kan omfattas. Efter inspektionsperioden kommer en utvärdering att ske.

Bränder och utsläppsberedskap. Den omfattande rapport/handledning som arbetats fram trycks nästa vecka. Möten för chefer inom miljö, byggnad och räddning kommer som planerats att hållas 14 och 15 oktober. Ännu är ganska få anmälda, men en påminnelse kommer att gå ut tillsammans med handledningen. Kurser har planerats till 24 oktober och 21 november, Nu stryks kurstillfället i oktober, för att med ledning av vad som framkommer på chefsmötena bättre kunna anpassa kursen till de behov och önskemål som finns om kursens innehåll och utformning.

Verkstadsindustri, steg 2 ytbehandling. Drygt 10 svar på utvärderingsenkäten har hittills inkommit. Påminnelse om enkäten har gått ut. Sammanställning av enkätresultat planeras till oktober, och därefter ska projektgruppen träffas för att gå igenom resultatet och bedöma behov av ytterligare insatser, exempelvis i form av ett möte för miljökontoren.

Mall till policy enskilda avlopp. Ett koncept skickades 15 augusti ut till miljökontoren m.fl. för synpunkter. Remisstiden har förlängts till 29 september. Det definitiva dokumentet lär inte bli klart förrän framåt årsskiftet. Då det rör många principiella frågor kommer det också att tas upp på nästa styrgruppsmöte.

Uppföljning PCB-Fria Fogar. Handledningen från 2000 har kompletterats med en blankett för slutrapportering av sanering. Informationen på hemsidan har kompletterats med ytterligare uppgifter om PCB-förorenad mark runt byggnader. Miljösamverkan medverkade på Byggsektorns kretsloppsråds seminariedag om PCB i byggnader 3 september. Naturvårdsverkets rapport till regeringen om PCB i byggnader har granskats. Projektledaren har lämnat synpunkter på denna, som kan tas med i Länsstyrelsens remissvar om rapporten. Fr.a. rör det att insatser som bl.a. Miljösamverkan och Stockholms miljöförvaltning gjort tydligare borde lyftas fram.

4. Finansiering och planering av Miljösamverkan för mer än ett år

Frågan återupptas från förra styrgruppsmötet.

Peter informerar om att regionens miljönämnd sannolikt kan ställa sig positiv till finansiering av Miljösamverkan även 2004.

Ulrika säger att Länsstyrelsen bör kunna göra detsamma, om regionen gör det.

Från kommunförbunden finns f.n. inga närmare besked i frågan, men styrgruppen bedömer det sannolikt att svaret skulle vara positivt..

Styrgruppen diskuterar detta och finner att

- detaljerade verksamhetsplaner, som de Miljösamverkan hittills arbetat efter, behövs och kan huvudsakligen bara göras för ett år i taget
- det ändå kan vara av värde att översiktligt i verksamhetsplanen ange vad som kan bli aktuellt det nästföljande året
- vissa delprojekt redan från början kan bedömas behöva pågå under mer än ett år
- i kommande enkäter om verksamhetsplan bör därför ett tvåårsperspektiv finnas med

Styrgruppen beslutar att verksamhetsplan, inklusive budget, för 2003 bör tas som tidigare planerat endast för detta år, men noterar att det finns ett intresse hos huvudmännen för fortsatt Miljösamverkan följande år.

5. Verksamhetsplan 2003

Arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan, baserat på styrgruppens riktlinjer från förra sammanträdet, hade skickats ut med kallelsen. I verksamhetsplanen finns även en budget. Av denna framgår huvudmännens bidrag, som blir beroende av hur stort överskottet blir 2002. Om prognosen om 360 kkr i överskott håller innebär det att regionens miljönämnds bidrag till Miljösamverkan 2003 blir 369 kkr, Länsstyrelsens 180 kkr och de fyra kommunförbundens sammanlagda bidrag 271 kkr.

Styrgruppen beslutar fastställa verksamhetsplanen för 2003.
Ordföranden ska skicka ut ett brev till finansiärerna om nästa års budget

6. Styrgruppens sammansättning och arbetsformer

Håkan tar upp miljökontorens representation i styrgruppen. Miljökontoren representeras av fyra miljöchefer som utses av kollegorna i respektive länsdel.

Peter tar upp frågan om eventuellt skifte av ordförandeskapet till annan huvudman än Miljösekretariatet.

Styrgruppen diskuterar detta och anser det önskvärt att miljöchefsrepresentanterna i styrgruppen efterhand ersätts av andra kollegor. Detta ger fler kommuner möjlighet att få vara med och delta i Miljösamverkans ledning, samtidigt som styrgruppen tillförs nya erfarenheter och kompetenser. För att kunna behålla en bra kontinuitet i arbetet är det dock inte önskvärt att alla fyra byts på en gång.

Styrgruppen beslutar: Miljöcheferna tar med sig dessa synpunkter till möten med kollegorna i respektive länsdel under hösten.

Styrgruppen kan besluta att utse ny ordförande. Beslut om ny ordförande tas inte idag.

Peter Holmberg
ordförande

Ulrika Samuelsson
justerande



Lasse Lind
sekreterare