

Protokoll

Styrgruppsmöte 1 oktober 2009

GR, Göteborg, 10.00 - 12.00

Beslutande

Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande

Lars Wilke, Härryda

Peter Almqvist, Vänersborg

Lennart Lagerfors, GR

Övriga deltagande

Lasse Lind, projektledare

Cecilia Lunder, projektledare

1. Fastställande av dagordning och utseende av justeringsman

Med kallelsen utsänd dagordning fastställs.

Lennart Lagerfors utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Ekonomiredovisning 2009

En sammanställning av ekonomin, läget fram till september och prognos för resten av året, hade gått ut med kallelsen och gicks igenom. Prognosen pekar på ett underskott i förhållande till budget på 62 000 kr. Detta trots att vissa planerade utgifter i höst för information i anslutning till ett par delprojekt strukits i prognosen, då det bedöms möjligt att avstå från dessa utgifter utan att det alltför mycket påverkar arbetet. Orsakerna till att det ändå blir ett underskott är

dels kostnader som felaktigt hamnat på 2009, de skulle hört till 2008, på grund av för sent inkomna fakturor m.m.

dels ökade OH kostnader för projektledare Cecilia Lunder på grund av nya regler hos Länsstyrelsen som inte kan påverkas.

Cecilia meddelar att det nu visat sig att förvaltningsutbildningen i delprojekt sanktionsärenden kan ge ett överskott på cirka 30 000 kr, på grund av det oväntat stora antal deltagare som anmält sig.

Därmed blir det troliga underskottet vid årsskiftet endast cirka 32 000 kr.

Diskussion

Styrgruppen diskuterar situationen och anser det rimligt att underskottet får täckas genom att huvudmännen betalar något mer för verksamheten 2009 än de skulle gjort enligt

budget. Det blir ingen stor summa för var och en (för kommunförbunden endast cirka 2700 kr var), och dessutom fick man ju betala lite mindre än man borde gjort förra året genom att några av utgifterna då hamnade på 2009.

Beslut

1. Styrgruppens medlemmar varskor redan nu de huvudmän man representerar om att de kan få betala ett något större bidrag för 2009. Lasse ser till att den information ges till Miljösekretariatet som just nu inte är representerat i styrgruppen.
2. Verksamheten fram till årsskiftet bedrivs så sparsamt som möjligt.
3. Till december ska ett definitivt underlag för vad huvudmännen ska betala för 2009 vara klart. Detta är samma som gällt tidigare år, men nu ska det ägnas extra omsorg åt att kontrollera att alla utgifter och intäkter som avser 2009 verkligen finns med då.

3. Ekonomi och verksamhet 2010

Vi har nu fått besked från Västra Götalandsregionens miljönämnd att man bidrar till MVG också 2010, men med mindre än den tredjedel av MVGs finansiering som ska vara Miljönämndens bidrag enligt styrdokumentet. En tredjedel är 433 000 kr. Miljönämnden kommer 2010 att bidra med 350 000 kr.

Ulrika meddelar att hon nu fått besked om att Länsstyrelsen kan täcka upp detta genom ett högre bidrag. Därmed blir det totala bidraget från huvudmännen oförändrat. Ekonomin är ändå inte i samklang med verksamhet och budget enligt verksamhetsplan 2010, genom den högre kostnaden för projektledare Cecilia Lunder (se föregående punkt i protokollet).

Diskussion

För att klara ekonomin 2010 behöver antingen mer pengar komma till, eller så får några planerade insatser bantas.

Följande förslag och idéer framkom i diskussionen:

- a) Be kommunernas miljönämnder betala extra bidrag.
- b) Söka extern finansiering till något/några/delprojekt, vilket då kanske främst skulle kunna användas för att anlita särskild delprojektledare. Delprojekten Tillsynskampanj vattenskyddsområden och Översvämningar är kandidater för detta.
- c) Begränsa insatserna i samma båda delprojekt som nämns i punkt b.
- d) Planera in överskott när kursdagar ordnas, d.v.s. sätt deltagaravgiften högre än vad som motsvarar de faktiska kostnaderna för kursen.

Beträffande a) är de flesta tveksamma till detta på grund av det merarbete och administration det medför.

Extern finansiering för Tillsynskampanj vattenskyddsområden skulle kunna sökas hos Länsstyrelsens vattenvårdsenhet, som redan visat intresse för detta projekt, och för Översvämningar hos Länsstyrelsen enhet för skydd och säkerhet (ESS). Ulrika åtar sig att höra sig för om möjligheterna till bidrag från Vattenvårdsenheten och ESS.

Beträffande c) så kan det kanske vara möjligt att driva Tillsynskampanj vattenskyddsområden relativt enkelt utan att ta fram något mer nytt material än en checklista. För Över-

svämningar - som ska inledas redan nu i oktober och sedan fortsätta 2010 - gäller att det som först måste göras är att ta reda på andra projekt med motsvarande inriktning, vad de syftar till eller har uppnått. Vi vet att det pågår en del på olika håll. Kanske kommer det då att visa sig att vi just inte behöver göra något annat än bara ställa samman vägvisning till information och vägledning som andra tar fram?

Beträffande d) kan det eventuellt vara möjligt, men MVG ordnar ju inga andra kursdagar än vad som direkt motiveras av verksamhetsplanen, den principen bör inte överges. Hur mycket intäkter detta skulle kunna ge är därför lite osäkert.

Beslut

De närmare förutsättningarna för alternativ b) och c) undersöks i enlighet med vad som anges ovan av ordföranden och projektledarna. Alternativ d) ska också beaktas.

Styrgruppen återkommer till frågan på decembermötet.

4. Inför miljöchefsmötet

15-16 oktober är det miljöchefsmöte i Kungälv. MVG kommer att medverka. Från styrgruppen deltar Peter, Susanne, Lars och Ulrika.

Vilka synpunkter finns från styrgruppen på vad Lasse och Cecilia bör ta upp?

Bland annat följande förslag framkom:

- Nya arbetssätt (delprojektledare, testpiloter och fältassistenter)
- Kort redovisning av det ekonomiska läget
- Något om aktiviteten, miljökontorens deltagande
- Verksamhetsplanen 2010
- Samarbetet med andra miljösamverkan
- Kurser vi ordnar. Efterlysa önskemål och synpunkter på vad de får kosta.
- Bra exempel på arbete/resultat i delprojekt
- Nedläggningen av MVG-Nytt.
- Fråga om önskemål om MVGs insatser.

5. Revidering av kommunikationsplanen med anledning av att MVG-Nytt läggs ner

Projektledarna har efter vad som bestämdes på styrgruppsmötet i juni gjort förslag till ändringar i kommunikationsplanen. Förslaget hade gått ut innan mötet och gick igenom.

Diskussion

Styrgruppen diskuterar förslaget och anser att det är bra, men att några delar som endast gäller historik ska tas bort, dessutom bör ett tillägg om ToFRs webbplats göras, många hittar vårt material den vägen, och i åtgärdslistan kortas beskrivningen av "Print on demand" betydligt.

Beslut

Den reviderade kommunikationsplanen godkänns med de ändringar som angetts ovan. Den nya versionen medföljer vid justeringen av detta protokoll och är fastställd i och med att protokollet justerats.

6. Läget i delprojekten m.m.

Lasse och Cecilia redovisar läget i delprojekten. Här ges endast ett summariskt referat av detta och de frågor som togs upp i anslutning till några delprojekt.

1. Massor från schakt och anläggning m.m.

Arbetet löper på bra i nära samarbete med Miljösamverkan Värmland. En träff med branschen (Vägverket, Banverket, olika entreprenörer) har hållits och var givande för båda parter. Närmast kommer en träff med Naturvårdsverket för att reda ut några ”svåra frågor.”

2. Vägledning om sanktionsärenden

Arbetet rullar på bra, den Lathund som tas fram börjar ta form. Två olika kurser ordnas, den ena i nästa vecka, förvaltningsutbildning med fokus på sanktionsärenden, den andra i månadsskiftet november-december om polis- och åtalsanmälningar.

3. PCB-tillsyn

Projektgruppen består bara av tre personer och får rätta insatserna efter det. Schemat över möjliga insatser i PCB-arbetet har färdigställts och till de olika stegen i schemat har knutits stödmaterial. En del ytterligare sådant kommer snart att sammanställas. En kursdag i samarbete med Miljösamverkan hölls i början av september och blev mycket uppskattad.

4. Tillsyn nedlagda tippar

Här arbetar en särskild projektledare, Maria Larsson från Göteborgs miljöförvaltning. Arbetet fortskrider bra och ett koncept till handledning finns nu framme.

5. Tillsynskampanj energi

Ett material till stöd för de miljökontor som inleder tillsynen redan i höst tas fram nu. Sedan fortsätter arbetet med mer material och utbildning efter årsskiftet, i samarbete med Tillsynssamverkan Miljö i Halland.

6. Översvämningar och miljö- och hälsoskydd

Arbetet påbörjas denna månad med att ta reda på vad som görs i andra projekt med liknande inriktning, för att bedöma vilket material och vägledning som redan finns eller kan komma. Vi känner till några projekt redan och Lennart Lagerfors tipsar nu om att Kretsloppskontoret i Göteborg har ett projekt om VA-systemens säkerhet vid översvämningar.

7. Inomhusmiljö

Se anteckningarna från förra styrgruppsmötet om hygien i förskolan. Vi har tagit reda på mer om hur man arbetade i Falköping med utbildning av sin personal om inomhusmiljö. Det kommer att användas som ett underlag för att sätta ihop ”paket” så varje kommun själv ska kunna ordna sådana utbildningar..

8. VOC-tillsyn

Tillsynskampanjen pågår och fältassistenter har utfört några uppdrag. Utvärdering ska ske efter denna månad.

9. Tillsyn jordbruk

Se anteckningarna från förra styrgruppsmötet.

Brevet till miljökontoren om jordbrukstillsynen tillsammans med Länsstyrelsens miljöskydds-enhet har ännu inte skrivits. Lasse ska ta upp det igen med miljöskydds-enheten.

10. Enskilda avlopp

Se anteckningarna från förra styrgruppsmötet.

Ett regionalt seminarium om små avlopp ordnas av Miljösamverkan Sverige i Göteborg 13 oktober.

Den egna kursen om små avlopp och juridik blir troligen inte av redan före årsskiftet.

11. Vindkraft

Handledningen är nu färdig och publicerad, men kan komma att utvecklas något under hösten. Onsdag och torsdag denna vecka hålls handläggartreffar i Skövde respektive Göteborg. Arbetet leds sedan i våras av en särskild delprojektledare, Börje Ahlqvist, finansierad via Power Väst.

Nästa möte är sedan tidigare bestämt till tisdag 8 december 2009 i Svenljunga.

Ulrika Samuelsson
ordförande

Lennart Lagerfors
justerande



Lasse Lind
sekreterare