

## Kemikalieprojekt 2006 om utfasningsämnen - projektbeskrivning

### Beskrivning och syfte

Delprojektet handlar om att kartlägga användningen av utfasningsämnen hos de miljöfarliga verksamheter klassade som A-, B- och C-objekt som länets kommuner har tillsynsansvar för. Samtidigt efterfrågas ämnen listade i vattendirektivet. Samma arbete genomförs ungefär samtidigt av Länsstyrelsen avseende deras A- och B-objekt.

Arbetet syftar till att

- Följa upp miljömålet *En giftfri miljö*, delmål 3 om utfasning av särskilt farliga ämnen,
- Stimulera företagens arbete med att fasa ut dessa ämnen.

Arbetet förväntas också öka kunskapen hos de företag och tillsynsmyndigheter som inte redan arbetat mycket med frågan.

Att även prioriterade ämnen enligt vattendirektivet tas med beror på att Länsstyrelsen valt detta, uppgifterna kommer att användas i vattenvårdsenhetens arbete.

Det är förstås bra (och en viktig del av egenkontrollen) om företagen samtidigt som de undersöker sin användning av utfasningsämnen även inkluderar riskminskningsämnen (delmål 4 under *En Giftfri miljö*), men vi har, gemensamt med Länsstyrelsen, valt att inte låta dessa ämnen omfattas av kartläggningen.

### Avgränsningar

- När det gäller A- och B-företag gör vi samma avgränsningar som Länsstyrelsen vilket innebär att branscher som troligen inte alls hanterar farliga kemikalier kommer att undantas. Följande undantas: *lantbruk, fiskodlingar och deponier*.
- När det gäller C-företag kommer vissa branscher där det är troligt att farliga kemikalier förekommer att ingå, medan övriga branscher lämnas utanför projektet.

### Projektgrupp

Miljösamverkans arbetsgrupp kommer att fungera som projektgrupp. Katrin Nielsen i Stenungsund kommer också att vara delaktig i planering och granskning av material.

### Arbetets upplägg

Miljökontoren kommer som tillsynsmyndighet att från företagen begära in en redovisning av deras användning av utfasningsämnen. Företagens redovisningar skickas sedan vidare av

miljökontoren till Miljösamverkan för sammanställning. Resultaten för det enskilda företaget är förstås intressant vid fortsatt arbete med utfasning av farliga ämnen, och blir ett bra underlag i dialogen mellan företaget och tillsynsmyndigheten.

Projektgruppen tar fram brevmall, blankett och bilagor till stöd för miljökontorens utskick. Som underlag har vi material som redan finns sedan tidigare projekt i andra län, se *Tidigare arbete på området, samarbetspartners*. Därutöver finns faktablad som Kemikalieinspektionen har tagit fram om PRIO-databasen på KemI:s webbplats. Miljösamverkan förser miljökontoren även med detta material, att skickas med som bilaga.

***Miljökontoren gör sina utskick vid följande tidpunkter:***

1. Till tillståndspliktiga företag i början av februari, med möjlighet för företagen att redovisa redan i samband med miljörapporten, eller senast 15 juni.
2. Till C-företagen i april med begäran om svar senast den 15 juni.

***Material till C-företag*** kommer att anpassas med avseende på omfattning, antal branscher m.m. Dessa bedömningar och anpassningar av material görs av projektgruppen under februari och mars månad.

Ett seminarium ordnas för handläggare på miljökontor och Länsstyrelsen. Det ska syfta till att höja kunskapsnivån om utfasningsämnen och PRIO-guiden.

Under perioden april-juni är det kampanjperiod för miljökontoren. Då sker utskick till C-företag samt insamlande av uppgifterna från dem. Resultaten skickas därefter av miljökontoren till projektgruppen. Sammanställning av resultat sker gemensamt med Länsstyrelsen, och det planeras utföras av extern resurs såsom examensarbetare eller motsvarande.

Tids- och kommunikationsplanen på nästa sida ger en översikt över aktiviteterna.

## Tids- och kommunikationsplan

<b>När?</b>	<b>Målgrupp/Part</b>	<b>Budskap/innehåll</b>	<b>Kommunikationskanal</b>
12 december	Alla miljökontor (MK)	Information om projektets inriktning	E-post
Januari	MK	Närmare beskrivning av arbetets upplägg samt material för MK:s utskick <b>till A- och B-företag</b> .	E-post, webbplatsen, vanlig post (bilaga från Keml)
Januari och fortsatt	Keml, Miljösamverkan Skåne m.fl.	Utbyte av information och kunskaper	E-post, telefon
Början av februari	A- och B-företag	Brev med bilagor skickas från MK (samtidigt skickar Lst till sina A- och B-företag)	
Mars	MK, Lst-handläggare	Kunskap om utfasningsämnen och PRIO	Seminarium, gemensamt med Lst
Slutet av mars/början av april	MK	Material för MK:s utskick <b>till C-företag</b>	E-post, webbplatsen, vanlig post (bilaga från Keml)
Början av april	C-företag (urval)	Brev med bilagor skickas från MK	
April (manus slutet av feb)	Företag med flera	Allmän information om projektet (gemensamt med Lst)	Artikel i Miljömagasinet
April	Företag med flera	Allmän information om projektet (gemensamt med Lst)	Pressmeddelande + ev. brev till företagarorganisationer
April-juni	MK	Kampanjperiod för MK, då frågor om projektet kan komma till projektgruppen. När det gäller sakfrågor kommer vi också att hänvisa till Kemikalieinspektionen.	E-post, telefon, vid behov frågor & svar på webbplatsen
Juni (slutet)	MK	MK skickar in resultaten från sina företag till Miljösamverkan.	Brev, E-post
September	MK och Miljösamverkans andra kontaktpersoner	Rapport om resultat	E-post, webbplatsen
	Företag med flera	- " -	Pressmeddelande samt ev. artikel i Miljömagasinet
	De som arbetar med regionala miljömål på Lst	- " -	E-post
	Andra Ist, miljösamverkansprojekt, Keml, Miljömålsrådet m.fl.	- " -	E-post

**Budget**

För delprojektet finns 20 000 kronor avsatta. Dessa får användas dels för att bekosta utskicket av material från Kemikalieinspektionens leverantör till miljökontoren, dels eventuellt som extra buffert för seminariet.

**Tidigare arbete på området, samarbetspartners**

Länsstyrelserna i Skåne samt Jönköpings län har genomfört liknande kartläggningar. Mycket material finns därför framtaget, vilket vi kommer att använda oss av med vissa justeringar för att passa vårt län och arbete.

Samarbete kommer att ske med vår egen länsstyrelse, särskilt med förberedelser för utskick till tillståndspliktiga företag, och sammanställning av resultat.

Miljösamverkan Skåne kommer att köra ett liknande projekt i sina 33 kommuner med start ungefär samtidigt som vårt. Vi kommer att samarbeta i den utsträckning det är möjligt med tanke på inriktning m.m.

Kemikalieinspektionen är den centrala myndighet som har störst kunskap på området och som tillhandahåller PRIO-guiden på sin webbplats. Visst samarbete sker därför med dem, framför allt genom deras deltagande på seminarium.

/

Cecilia Lunder

Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland